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1 Johdanto 
Maarakennusalalla on puutteena erilaisten infra-alan toimintajärjestelmien so-
veltaminen siltojen hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksiin. Kaikilla suurimmilla 
kotimaisilla infra-alan yrityksillä on olemassa jonkin sertifioimisyrityksen audi-
toima toimintajärjestelmä, mutta se sisältää vain perinteisen rakentamisen toi-
minnot. Vaikka nykyisin toimintajärjestelmät ovat kehittyneet paljon, osa yrityk-
sistä ei ole valmis maksamaan erikseen valmiista siltojen hoidon ja ylläpidon 
palvelusopimuksen toimintajärjestelmästä. 
Sähköisten toimintajärjestelmien kehittyessä syntyi Kesälahden Maansiirto Oy:n 
toimesta ajatus kehittää oma toimintajärjestelmä Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaamaan siltojen hoidon ja ylläpidon palvelu-
sopimukseen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toimiva sähköinen toiminta-
järjestelmä, joka helpottaa palvelusopimuksen seurantaa kanssakäymisportaa-
lin, töiden edistymisen, laadittavien asiakirjojen ja muiden dokumenttien osalta. 
Toimintajärjestelmän suunnitteluvaiheessa palvelusopimus on edennyt kolman-
nelle sopimusvuodelle, minkä ansiosta arvokasta tietoa sopimusvuoden läpi-
viennistä on kertynyt paljon. Työn tarkoituksena on selvittää, kuinka onnis-
tuneesti pystytään luomaan sähköinen toimintajärjestelmä siltojen hoidon ja yl-
läpidon palvelusopimuksen tueksi. Tämä tieto antaisi selvyyttä kysymykseen, 
kannattaako sähköisiä toimintajärjestelmiä luoda itse palveluntuottajan toimesta 
vai kannattaako toimintajärjestelmien luonti teettää järjestelmiä tekevällä yrityk-
sellä. Lisäksi saadaan selvyyttä kysymykseen, kuinka liittää toimintajärjestelmä 
tilaajan ja palveluntuottajan väliseen kanssakäymisportaaliin.  
Lähtökohtana toteutukselle on toimintajärjestelmän matriisin suunnittelu, mikä 
toimii pohjana koko projektille. Tarkoituksena on ensimmäiseksi suunnitella 
matriisi, joka sopii siltojen hoidon ja ylläpidon palvelusopimukseen. Matriisin 
suunnittelun jälkeen siirrytään ratkaisemaan toimintajärjestelmän linkitystä 
kanssakäymisportaaliin, missä tärkeää on löytää jokaiselle matriisin osa-
alueelle sopiva linkityskohta portaalista. Kun toteutus näiden kohtien osalta on 
valmis, pystytään toimintajärjestelmän toimivuus testaamaan ennen käyttöönot-
 6 
toa. Testaus suoritetaan käyttämällä sopimusvuoden 2011 asiakirjoja ja muita 
dokumentteja.  
Palvelusopimusta toteuttaessa on pystyttävä seuraamaan palvelusopimuksen 
eri vaiheiden edistymistä mahdollisimman tarkasti. Lisäksi tarvittavat asiakirjat 
tulee tehdä ajallaan ja ne tulee tallentaa viipymättä internetin avulla kanssa-
käymisportaaliin, josta tilaaja voi palvelusopimuksen edistymistä seurata. Toi-
mintajärjestelmän tarkoituksena on erityisesti selkeyttää toimintoja ja asiakirjo-
jen laatimisjärjestystä ja siten tukea palveluntuottajaa kaikissa eri vaiheissa jo-
kaisen sopimusvuoden aikana. Toimintajärjestelmän käyttämisen lähtökohtana 
pidetään sitä, että järjestelmää on helppo käyttää ja sen käyttö onnistuu jokai-
selta urakassa mukana olevalta palveluntuottajan henkilöltä. 
2 Palvelusopimus 
Kesälahden Maansiirto Oy on sopinut Kaakkois-Suomen tiepiirin (Kaakkois-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kanssa palvelusopimuksen, 
jonka kesto on 1.1.2009–30.9.2016. Sopimus koskee Imatran ja Lappeenran-
nan alueen siltojen ylläpitoa ja hoitoa (1, s. 3). 
2.1 Palvelusopimuksen määrittely ja sopimushinta 
Kesälahden Maansiirto Oy on sitoutunut tekemään korvausta vastaan Imatran 
ja Lappeenrannan alueen siltoihin liittyvät ylläpito- ja hoitotyöt. Urakan palvelu-
sopimus on kokonaishintaan ja yksikköhintoihin perustuva kokonaispalveluso-
pimus, jonka sopimushinta muodostuu vuosittaisesta kiinteästä ja toiminnalli-
sesta osasta. Vuotuinen enimmäishinta on tilaajan ilmoittama, mikä on 
1.10.2009 alkaen 700 000 euroa (alv. 0 %) vuodessa, sillä lisäyksellä, että so-
pimuksen arvonlisäverottomat vuosikustannukset voivat poiketa edellä maini-
tusta vuosittaisesta määrärahasta ±30 %. 
Näin ollen sopimuksen vuosittainen hinta voi vaihdella toisesta sopimusvuodes-
ta alkaen välillä 490 000 – 910 000 euroa. Vuosittaisen sopimushinnan vaihtelu 
on riippuvainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
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(Kaakkois-Suomen tiepiiri) kyseisen vuoden käytettävissä olevista määrärahois-
ta (1, s. 3,7). 
Määrärahoista riippuen palvelusopimuksen lopullinen hinta muodostuu vuosien 
2009–2016 kiinteän osuuden ja toiminnallisen osuuden sopimushintojen sum-
masta. Lopulliseksi palvelusopimuksen kokonaishinnaksi muodostuu palvelun-
tuottajan laskelmien mukaan noin kuusi miljoonaa euroa. Tarkkaa summaa on 
vaikea arvioida, koska sopimusalueen siltojen määrä lisääntyy valtatie kuuden 
projektin valmistuttua sekä vuotuinen enimmäishinta vaihtelee ±30 % yllämaini-
tusta 700 000 eurosta (1, s. 7). 
2.1.1 Sopimushinnan kiinteän ja toiminnallisen osuuden muodostuminen 
Palvelusopimuksen kiinteäosan osuus saa olla korkeintaan 20 % vuosittaisesta 
kokonaishinnasta paitsi, jos ylläpidettävien siltojen määrä kasvaa ja niitä varten 
on sillan pituudesta riippuvat yksikköhinnat. Tästä johtuen rahankäytön suunnit-
telu on erittäin tärkeää jokaisen sopimusvuoden alussa. Sopimuksen kiinteän 
osan kustannukset muodostuvat kahdeksasta eri osasta, joista suurimmat me-
noerät koostuvat sopimuksen johtotehtävistä, siltojen vuositarkastuksista, silto-
jen hoidosta, ylläpidon ohjelmoinnista ja korjaustoimenpiteiden alustavasta 
suunnittelusta. Muita kiinteän osan kustannuksia ovat viranomaistehtävissä 
avustaminen, korjaustietojen päivittäminen siltarekisteriin sekä raportointi tilaa-
jalle. Vaikka viimeiseksi mainittujen asioiden kustannukset ovat pieniä, on nii-
den tekeminen erittäin tärkeää (1, s. 7-8). 
Toiminnallinen osuus puolestaan muodostuu ylläpitokohteiden lopullisesta 
suunnittelusta, materiaalihankinnoista ja suunnitelluista ylläpitotöistä. Sopimus-
vuoden suurin menoerä on siltojen ylläpitotyöt, minkä vuoksi korjaustöiden huo-
lellinen ohjelmointi ja suunnittelu ovat tärkeitä. Toiminnallisen osuuden koostu-
mista seurataan korjauskohteittain kustannusseurantataulukon avulla, jonka 
avulla pysytään kustannusseurannassa ajan tasalla (1, s. 8). 
2.2 Palveluntuottajan suoritusvelvollisuus 
Palveluntuottajan pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat sopimusalueen siltojen ja 
niihin liittyvien rakenteiden ylläpito sekä 1.10.2009 alkaen siltojen hoito niihin 
kuuluvineen töineen. Suoritusvelvollisuuteen on lisätty myös siltojen vuositar-
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kastukset sekä siltojen hoidon jälkeenjääneisyyden poisto 1.10.2009 alkaen. 
Lisäksi palveluntuottaja on velvollinen tarkkailemaan siltoja ja niihin liittyviä ra-
kenteita jatkuvasti. Palveluntuottajalla tulee olla tietämys sopimusalueen siltojen 
kunnosta koko sopimuskauden ajan. Muita tärkeitä suoritusvelvollisuuksia ovat 
siltarekisterin ylläpitäminen, kanssakäymisportaalin käyttäminen, palvelusopi-
muksen eri vaiheiden mukaan laadittavat asiakirjat sekä ohjelmointiesitykset 
korjaustöiden ja jälkeenjääneisyyden osalta. Suoritusvelvollisuuksia tulee nou-
dattaa sopimusasiakirjoissa vaadittujen kohtien mukaan (2, s. 4-6). 
2.3 Palvelusopimuksen yleiset vaatimukset ja tavoitteet 
Siltojen hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
palveluntuottajan tulee tehdä tarkkaa ja pitkäjänteistä työtä sekä noudattaa so-
pimusasiakirjojen sisältäviä yleisiä siltojen hoitoon ja ylläpitoon kuuluvia tarken-
nettuja vaatimuksia. Tilaaja on laatinut sopimusasiakirjoihin siltojen hoidon ja 
ylläpidon tuotekortit, jotka sisältävät hyvän toimintatavan mukaisia vaatimuksia. 
Nämä vaatimukset ovat voimassa aina kaikissa siltojen hoito- ja ylläpitotöissä. 
Siltojen hoidon ja ylläpidon keskeisenä tehtävänä on varmistaa siltojen liikenne-
turvallisuus, kuormankantokyky ja toimivuus sillan käyttöaikana sekä jatkaa sil-
lan käyttöikää. Liikennöinti on turvattava silloilla kaikissa olosuhteissa, ja turval-
lisuutta vaarantavat vauriot on korjattava viipymättä palveluntuottajan toimesta. 
Lisäksi hoito- ja ylläpitotoimenpiteiden edellyttämät liikennejärjestelyt on toteu-
tettava Liikenneviraston voimassa olevien vaatimusten mukaisesti ja niistä ai-
heutuvat haitat minimoitava. Näiden asioiden pohjalta rakentuvat palvelusopi-
muksen tärkeimmät vaatimukset (3, s. 4). 
Vaatimusten noudattamisen lisäksi on vielä tärkeämpää saavuttaa palvelusopi-
muksessa määritetyt tavoitteet. Suurimpana tavoitteena on sopimusalueen silto-
jen kuntotason parantaminen. Sillaston kuntotaso on määritelty sopimuksen 
alussa ja lopussa Tiehallinnon siltarekisteristä saatavien kokonaisvauriopis-
tesumman ja siltojen kuntoluokituksen perusteella. Vauriopisteitten osalta tavoit-
teena on vähentää toimenpideohjelman mukaisilla toimenpiteillä vuosittain 1200 
vauriopistettä. Kuntoluokituksen osalta sopimusalueen sillat jaetaan kuntonsa 
mukaan viiteen eri luokkaan. Siltojen kuntoluokat ovat erittäin huono, huono, 
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tyydyttävä, hyvä ja erittäin hyvä. Luokittelun avulla ylläpito- ja hoitotoimenpitei-
den ohjelmointi kohdistetaan oikeisiin siltoihin. Sopimuksen päätyttyä kyseisellä 
alueella ei saa olla kuntoluokaltaan erittäin huonokuntoisia siltoja yhtään kappa-
letta. Huonokuntoisia siltoja sopimuksen loputtua saa olla enintään 12 kappalet-
ta. Lisäksi sopimusalueen siltojen hoitotoimenpiteet tulee olla tehty kaikkien sil-
tojen osalta jokaisena sopimusvuonna sekä kaikkien jälkeenjääneisyyden pois-
ton toimenpiteiden tulee olla tehtyinä (4, s. 3-6). 
2.4 Siltojen hoito ja hoidon jälkeenjääneisyyden poisto 
Siltojen hoitotoimenpiteiden tekeminen on tärkeää siltojen käyttöiän kannalta. 
Tehokkailla ja oikein kohdennetuilla hoitotoimenpiteillä siltojen optimaalinen 
käyttöikä saavutetaan minimiresurssein ja -kustannuksin. Siltojen hoitotoimenpi-
teet jaetaan kahteen luokkaan, jotka ovat vuosittaiset ja jatkuvat hoitotoimenpi-
teet. Vuosittaisiin hoitotoimenpiteisiin kuuluvat siltarakenteiden puhtaanapito, 
liikuntasaumalaitteiden puhdistus kaksi kertaa vuodessa, kuivatusjärjestelmien 
puhdistus- ja kunnostustyöt ja risteyssiltojen etuluiskien heinittymisen estämi-
nen. Jatkuviin hoitotoimenpiteisiin kuuluvat puolestaan siltakannen päällysteen 
purkaumien paikkaaminen sekä sopimusalueen siltojen jatkuva tarkkailu virhei-
den ja puutteiden osalta. Jatkuvan tarkkailun mahdollistamiseksi palveluntuotta-
ja on velvollinen järjestämään varallaolovuorot (3, s. 2,7). 
Siltojen hoidon jälkeenjääneisyyden poiston toimenpiteet sisältävät puolestaan 
neljä eri kohtaa. Nämä kohdat ovat siltojen kumibitumisaumausten teko, vesa-
kon ja puuston poistot, keilojen ja luiskien betonikiviverhousten korjaukset sekä 
keila- ja luiskavaurioiden korjaukset. Hoidon jälkeenjääneisyyden poiston tarkoi-
tuksena on lisätä siltojen käyttöikää (3, s. 7). 
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3 Toimintajärjestelmä 
3.1 Toimintajärjestelmän rakenne 
Toimintajärjestelmän rakenne on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman käy-
tännölliseksi. Hyvän suunnittelun avulla toimintajärjestelmän käyttö helpottuu 
huomattavasti. Järjestelmän hallintataulukossa sopimusvuosi jaetaan lineaari-
sella akselilla neljään eri vaiheeseen, jotka ovat sopimusvuosi, toteutusvaihe 
sekä sopimusvuoden päättyminen. Lisäksi palvelusopimuksen päätyttyä on 
otettava vielä huomioon takuuaika, joka on viisi vuotta kunkin kohteen välitar-
kastuksesta tai viimeisen sopimusvuoden vastaanottotarkastuksesta. Jaon avul-
la sopimusvuoden kolme päävaihetta saadaan eriteltyä, mikä helpottaa palvelu-
sopimuksen seurantaa ajallisesti palveluntuottajan näkökulmasta. Kuvassa 3.1 
on esitetty sopimusvuoden eri vaiheet toimintajärjestelmän käytössä. 
 
Kuva 3.1 Toimintajärjestelmässä olevat kolme päävaihetta ja takuuaika. 
Palvelusopimus voidaan puolestaan jakaa vaadittavien työsuoritusten, laadun-
varmistuksen ja raha-asioiden näkökulmasta seitsemään eri osa-alueeseen. 
Toimintajärjestelmän vaaka-akselilla jako on suoritettu sarakkeisiin. Sarakkeet 
sisältävät kokonaisuuksia laadittavista asiakirjoista, työsuorituksista, suunnitte-
lusta, laskutuksesta ja kustannusten seurannasta. Jaottelu mahdollistaa palve-
lusopimuksen seuraamisen kokonaisuuksien näkökulmasta. Vasemmalta aloit-
taen osa-alueet ovat ohjelmointi, turvallisuus ja liikenteenohjaus, siltojen hoito, 
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jälkeenjääneisyyden poisto, vuositarkastukset, ylläpito ja palvelusopimus. Kaksi 
näistä kohdasta sisältää vielä jaon kahteen alaotsikkoon. Nämä osa-alueet ovat 
ylläpito ja palvelusopimus. Ylläpidon alaotsikot ovat laatu ja kustannuk-
set/määrät sekä palvelusopimuksella kokoukset ja laskutus/lisä- ja muutostyöt. 
Kuvissa 3.2 ja 3.3 on esitetty vaaka-akselin seitsemän eri osa-aluetta, jotka tu-
lee ottaa huomioon sopimusvuoden läpiviennissä. Kuva 3.2 sisältää vasemmal-
ta neljä ensimmäistä saraketta ja kuva 3.3 viimeiset kolme.  
 
 
Kuva 3.2 Palvelusopimuksen jaottelun neljä ensimmäistä osa-aluetta. 
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Kuva 3.3 Palvelusopimuksen jaottelun 3 viimeistä osa-aluetta. 
3.2 Toimintajärjestelmän osa-alueet  
3.2.1 Ohjelmointi 
Toimintajärjestelmän ensimmäisessä osa-alueessa on keskitytty siltojen ylläpi-
don ohjelmointiin, minkä avulla määritetään sopimusvuoden ylläpitokohteet. 
Edellisen sopimusvuoden loppupuolella palveluntuottaja tekee esityksen seu-
raavan vuoden ylläpitokohteista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle. Esityksen perusteella pidetään ohjelmointikokous tai kokouk-
sia, johon myös suunnittelijat osallistuvat ja jossa seuraavan vuoden ylläpito-
kohteet valitaan.  
Ohjelmointi tehdään pääasiassa Tiehallinnon siltarekisteristä löytyvien vau-
riopistesumman ja kuntoluokan perusteella, jotka vaikuttavat eniten korjauskoh-
teiden valintaan. Valintaan vaikuttavat myös kustannukset, mitkä kartoitetaan 
siltakohtaisesti ylläpitotöiden osalta. Huomioon on otettava myös sillan ja tien 
liikenteellinen merkitys, vaurioiden vaikutus liikenneturvallisuuteen, korjaustyön 
kiireellisyys, vaurioiden vakavuus ja laajuus sekä siltapaikan maisemallinen ar-
vo. Tärkeää on ylläpitotöiden oikea-aikaisuus, jonka avulla saadaan korjaustöi-
den laajuus ja tehokkuus mahdollisimman optimaaliseksi. 
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Sopimusalueen suuret sillat, kuten esimerkiksi Mansikkakosken silta ja Luuk-
kaansalmen silta, eivät mahdu suurten kustannusten takia palvelusopimuksen 
ylläpitokohteiksi vaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus kilpailuttaa ne erikseen. Suuret ylläpitokohteet saattavat myös edellyttää 
erillisrahoitusta Liikennevirastolta (5, s. 3-5). 
Toimintajärjestelmän on tarkoitus toimia apuvälineenä ohjelmoinnin päivittämi-
sessä ja sen seurannassa. Toteutusvaiheen osalta seuranta tapahtuu päivitetty-
jen aikataulujen avulla. Niiden päivitys tapahtuu myös toimintajärjestelmän kaut-
ta. 
3.2.2 Työturvallisuus  
Työturvallisuus on yksi tärkeä osa palvelusopimusta. Työturvallisuutta ei voida 
koskaan korostaa liikaa työmaalla ja sen seuraaminen on tärkeää. Ohjeita ja 
määräyksiä tulee noudattaa poikkeuksetta, jotta voidaan minimoida turvallisuus-
riskit. Ensimmäisessä osa-alueessa keskitytään työturvallisuuden vuoksi tarvit-
taviin toimenpiteisiin ja niiden varmistamiseen.  
Palvelusopimuksen alussa tehdyt turvallisuusasiakirjat ovat turvallisuus- ja ris-
kienhallintasuunnitelma, jotka päivitetään aina ennen seuraavan sopimusvuo-
den alkua. Toimintajärjestelmän avulla pyritään helpottamaan näiden suunni-
telmien päivitystä. Turvallisuussuunnitelma käsittelee koko palvelusopimuksen 
aikana huomioon otettavat turvallisuusasiat työmaalla. Tästä esimerkkejä ovat 
liikenneturvallisuus, paloturvallisuus, yleinen työturvallisuus, ensiapu, turvalli-
suussuunnittelu, turvallisuusseuranta, henkilönsuojaus ja perehdyttäminen. 
Huomioon on otettu kaikki mahdolliset riskitekijät jokainen ylläpitokohde huomi-
oiden, esimerkiksi vesistösillat ja junaradat ylittävät ylikulkusillat. 
Turvallisuussuunnitelman pohjalta on laadittu riskienhallintasuunnitelma, jossa 
on arvioitu työturvallisuutta vaarantavien riskitekijöiden vakavuutta ja todennä-
köisyyttä. Arviointi on suoritettu asteikolla yhdestä neljään, missä arvo 4 merkit-
see välittömiä toimenpiteitä. Arvioidessa riskien todennäköisyyttä vakavuutta, 
pystytään varautumaan ja suorittamaan toimenpide-ehdotuksia ennaltaehkäisyn 
näkökulmasta. 
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Toteutusvaiheessa on siirrytty tarkastelemaan turvallisuutta yksittäisten työmai-
den näkökulmasta. Tarvittavat ilmoitukset ja suunnitelmat tulee olla valmiina 
kaksi viikkoa ennen töiden aloitusta. Näistä tärkeimmät ovat liikenteenohjaus-
suunnitelma, ilmoitus liikennekeskukseen, työmaan aluesuunnitelma, työvaihei-
den työ- ja laatusuunnitelmat sekä mahdolliset kuulutukset ja lehti-ilmoitukset. 
Ilmoituksien avulla tiedotetaan alkavista työmaista, ja suunnitelmilla paranne-
taan työturvallisuutta. Toimintajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että 
kaikki tarvittavat ilmoitukset ja suunnitelmat tulee tehtyä. 
Sopimusvuoden päätyttyä on tärkeää tehdä yhteenveto kuluneen vuoden turval-
lisuusasioista. Yhteenveto suoritetaan ylläpitoraportin ja A-D-lomakkeiden avul-
la, jossa ilmoitetaan tapaturmat ja tapahtuneet vaaralliset tilanteet työmaalla. 
Asiakirjat on laadittava tiettyyn päivämäärään mennessä, jotta toimintajärjes-
telmästä on merkittävä hyöty. 
3.2.3 Siltojen hoito 
Kuten aikaisemmin olen maininnut, siltojen hoito on tärkeää siltojen käyttöiän 
kannalta. Siltojen elinkaarta saadaan lisättyä oikeilla ja oikeanaikaisilla toimen-
piteillä, mikä säästää tulevaisuudessa kustannuksia. Ennen sopimusvuotta laa-
ditut siltojen hoitosuunnitelmat ohjaavat hoitotoimenpiteitä toteutusvaiheessa ja 
niistä kertyvät tiedot kerätään hoitotaulukkoon. Toimintajärjestelmä avustaa hoi-
totoimenpiteiden kokoamisessa hoitotaulukkoon ja suunnitelmien päivittämises-
sä ennen sopimusvuoden alkua. Lisäksi valokuvat ja hoitoraportit saadaan lisät-
tyä samaan paikkaan hoitotaulukon kanssa, mikä aikaisemmin ei ole ollut mah-
dollista. 
3.2.4 Hoidon jälkeenjääneisyyden poisto 
Toimintajärjestelmän viimeinen osa-alue käsittelee hoidon jälkeenjääneisyyden 
poistoa, joka on yksi merkittävä osa siltojen hoitoa. Kohdassa 2.4 on mainittu 
siihen kuuluvat työt, jotka lisäävät siltojen käyttöikää ja parantavat ulkonäköä. 
Lisäksi jälkeenjääneisyyden poisto parantaa muun muassa näkemäalueita, sa-
devesien ohjautumista pois silloilta ja siltojen ympäristöön sopivuutta. 
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Ennen sopimusvuotta laadittu jälkeenjääneisyyden poiston toimenpidesuunni-
telma päivitetään toimintajärjestelmään joka sopimusvuotta edeltävänä syksy-
nä. Toimenpidesuunnitelman pohjalta laadittu jälkeenjääneisyyden poiston tau-
lukko lisätään toimintajärjestelmän matriisiin. Taulukko sisältää kyseisen vuo-
den kohteet jälkeenjääneisyyden osalta ja sitä päivitetään töiden edistyessä 
toimintajärjestelmän avulla. Valokuvien lisääminen samaan paikkaan hoitotau-
lukon kanssa on suuri etu seurannan kannalta. 
3.2.5 Vuositarkastukset 
Palveluntuottajan suoritusvelvollisuuksiin kuuluu myös sopimusalueen siltojen 
vuositarkastuksien tekeminen. Vuositarkastuksilla kartoitetaan siltojen yleiskun-
toa, vaurioita ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Sopimusalueen siltojen vuosi-
tarkastukset tulee olla tehty kesäkuun loppuun mennessä. Toimintajärjestelmä 
mahdollistaa vuositarkastusasiakirjojen, raportin ja kuvien keskittämisen yhteen 
paikkaan, minkä avulla seuranta helpottuu huomattavasti.  
3.2.6 Siltojen ylläpito 
Siltojen ylläpito sisältää palvelusopimusalueen silloille tehtävät suuremmat kor-
jaustyöt. Korjauskohteita on vuosittain kuudesta kymmeneen, mikä riippuu mää-
rärahojen riittävyydestä. Ylläpitotyöt muodostavat noin 80 % sopimusvuoden 
kokonaiskustannuksista, minkä takia voidaan puhua tärkeimmästä osa-alueesta 
palvelusopimuksen osalta. 
Toimintajärjestelmässä jaetaan siltojen ylläpidon osalta aikaisemmin mainittui-
hin osa-alueisiin. Laaditut laadunvarmistus- ja toimintasuunnitelmat palveluso-
pimuksessa edellytetyn laadun osalta voidaan toimintajärjestelmän avulla lisätä 
matriisiin, mikä helpottaa niiden löytämistä. Kustannus- ja määrälaskennat puo-
lestaan voidaan toimintajärjestelmän matriisin avulla keskittää samaan paik-
kaan. Toteutusvaiheessa tehdyt työ- ja laatusuunnitelmat kerätään toimintajär-
jestelmän niille määrittämiin kohtiin, mikä selkeyttää asiakirjojen hallintaa. Li-
säksi pystytään kokoamaan tehdyt mittaukset ja pöytäkirjat sekä laadunosoitus-
dokumentit ylläpitotöiden osalta samaan paikkaan, mikä on suuri etu laatu-
asiakirjojen seurannan kannalta. Työmaalla toteutuneet määrät ja kustannukset 
lisätään myös toteutusvaiheen kohtaan, minkä avulla voidaan vertailla toteutu-
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neita kustannuksia laskettuihin. Sopimusvuoden päättymisen osalta tilaajalle 
toimitettavat laaturaportit ja laatukansiot keskitetään myös toimintajärjestel-
mään.                
3.2.7 Palvelusopimuksen kokoukset ja laskutusasiat 
Palvelusopimuksen kokoukset ovat olennainen ja säännöllisesti hoidettava osa 
palveluntuottajan ja tilaajan välistä yhteistoimintaa. Tilaajan ja palvelusopimuk-
sen edustajat kokoontuvat päivittämään tiedot palvelusopimuksen yleisistä asi-
oista, suunnittelusta, toteutuneista ylläpito-, hoito- ja hoidonjälkeenjääneisyyden 
poiston toimenpiteistä, laadunvarmistuksen toimenpiteistä, turvallisuus- ja ym-
päristöseikoista sekä kustannuksista. Kokouksissa päätetään myös mahdollisis-
ta lisäkohteista ja vuosittaisen määrärahan kohdentamisen tarkennuksista. 
Toimintajärjestelmä mahdollistaa kaikkien kokouspöytäkirjojen, toteutumatieto-
jen, laadunvarmistuksen, kustannustietojen ja turvallisuusasiakirjojen keskittä-
misen samaan paikkaan. Kokouspöytäkirjojen ja maksuerätaulukoiden helposta 
saatavuudesta on iso etu seurattaessa kokouksissa päätettyjä asioita sekä las-
kutuksen edistymistä. Lisä- ja muutostöille on toimintajärjestelmän kustannus-
osiossa oma lokeronsa. 
4 Toimintajärjestelmän testaus 
Suoritin toimintajärjestelmän testauksen käyttäen sopimusvuoden 2011 asiakir-
joja. Testauksella selvitettiin järjestelmän toimivuutta ja käytännöllisyyttä palve-
lusopimuksen vuotuisessa läpiviennissä, minkä avulla jo tehdyt asiakirjat linki-
tettiin kanssakäymisportaalista toimintajärjestelmään. Linkityksen avulla saatiin 
määritettyä toimintajärjestelmän toimivuus, puutteet ja mahdolliset parannuseh-
dotukset. Avustavana henkilönä linkityksessä toimi kehityspäällikkö Simo Kar-
hu, jonka työnkuvaan esimerkiksi kuuluvat Kesälahden Maansiirto Oy:n tieto-
tekniikan tukitoimet. 
Toimintajärjestelmän linkitys kanssakäymisportaaliin aloitettiin suunnittelemalla 
jokaiselle järjestelmän kohdalle sopiva linkityskohta portaalista, jonka avulla 
pystytään nopeuttamaan kanssakäymisportaalin käyttöä. Suunnittelulla saatiin 
selkeyttä toimintajärjestelmän rakenteeseen ja käyttöön. Ongelmana linkityksen 
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osalta oli kanssakäymisportaaliin tarvittava kirjautuminen. Toimintajärjestelmän 
toimivuus vaatii kirjautumista kanssakäymisportaaliin, mikä hidastaa asiakirjojen 
lukemista portaalista. Ratkaisuna kyseiselle ongelmalle on kirjautua portaaliin 
ennen toimintajärjestelmän käytön aloitusta, minkä jälkeen järjestelmä toimii 
ilman, että jokaisen asiakirjan avaaminen vaatisi erillistä kirjautumista. Kuvissa 
4.1 ja 4.2 on esitetty toimintajärjestelmän linkitysesimerkki kanssakäymisportaa-
liin sopimuskokouksien osalta. 
 
Kuva 4.1 Toimintajärjestelmän linkki kanssakäymisportaaliin. 
 
 
Kuva 4.2 Kanssakäymisportaalissa olevat sopimuskokoukset.
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5 Päätelmät 
Toteutetun toimintajärjestelmän suunniteltu laajuus tuli tehtyä siinä laajuudessa 
kuin oli alun perin suunniteltu. Opinnäytetyön laajuus oli mielestäni sopiva ja 
selkeästi rajattu.  
Kokonaishahmotelma toimintajärjestelmän matriisista perustui pitkälti tilaajan ja 
palveluntuottajan väliseen kanssakäymisportaaliin, minkä avulla saatiin linkityk-
sille määritettyä sopivat linkityskohdat. Näin ollen toimintajärjestelmän liittämi-
nen kanssakäymisportaaliin saatiin onnistumaan menestyksekkäästi. Edellises-
sä luvussa mainittu kirjautumisongelma oli ainoa isompi pulma toimintajärjes-
telmän linkkien toimivuudessa, mutta ongelma saatiin ratkaistua kokeilemalla eri 
toimintavaihtoehtoja. 
Tämän opinnäytetyön perusteella voidaan todeta, että sähköisen toiminta-
järjestelmän teko onnistuu palveluntuottajalta siltojen hoidon ja ylläpidon palve-
lusopimukseen. Mikäli yrityksellä on riittävä määrä resursseja tehdä itse toimin-
tajärjestelmänsä pitkäkestoisiin palvelusopimuksiin, on se myös kannattavaa. 
Tämä asia mielestäni voidaan perustella vielä sillä, että toisella kerralla toimin-
tajärjestelmän luominen onnistuu varmasti ensimmäistä helpommin. 
Lähtökohdat toimintajärjestelmän käyttöön ovat erittäin hyvät. Järjestelmä ote-
taan käyttöön vuonna 2012 ja aika näyttää toimintajärjestelmän toimivuuden 
pitkällä aikavälillä. Mahdollisia lisäkehittämistarpeita mielestäni olisi asiakirjojen 
ja dokumenttien tallentaminen matriisin avulla suoraan portaaliin ilman, että tar-
vitsee käyttää kanssakäymisportaalin tallentamisvalikkoa. 
Tulevaisuuden näkökulmasta toimintajärjestelmän matriisista on varmasti hyö-
tyä mallina tuleville urakoille ja palvelusopimuksille. Mielestäni opinnäytetyön 
alussa asetetut tavoitteet toimintajärjestelmälle täyttyivät.
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